
ふじみ野市文化施設整備事業の概要 

１ 目的 

設置から４０年が経過し、施設の老朽化やバリアフリー、ホールのつり天井、建物の耐震基準(大井中央公民館

が未達)等の課題を解消するため、上福岡公民館及びコミュニティセンターは大規模改修工事、大井中央公民館及

び勤労福祉センターについては､現在ある場所に民間事業者の創意工夫を活用し、建て替えを行うなど、計画的な

整備を行います。 

整備後は、東西２つの文化施設として文化芸術、社会教育、生涯学習等を推進し、ふじみ野の「文化と人の交

流拠点」を創造・発展する役割を担います。 

 

２ 文化施設の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 全体整備事業費 

現行施設名 所在地 設置年 整備 

工事方式 左の手法 維持管理 

(1)上福岡公民館・コミュニ 

ティセンター 

福岡 

1-1-8 

昭和54年 

(築40年) 

大規模 

改修工事 

7.4億円 

従来方式 

 

ＤＢＯ方式 

17年1月 

(R3.3～R20.3) 1.8億円 

(2)大井中央公民館 大井中央 

2-1-8 

昭和55年 

(築39年) 

建替工事 

 

 73.0億円 

ＤＢＯ方式 ＤＢＯ方式 

14年9月 

(R5.7～R20.3) 5.5億円 

(3)勤労福祉センター 福岡 

1-1-8 

昭和54年 

(築40年) 

建替工事 

 

18.1億円 

ＤＢＯ方式 ＤＢＯ方式 

12年9月 

(R7.7～R20.3) 0.7億円 

  ＳＰＣ経費   1.3億円 

計 98.5億円 9.3億円 

※ＤＢＯ方式 … 100.4億円 整備(設計から工事)及び維持管理を一括して行う方式(運営業務は含まない) 

※工事金額の中に監理経費を含む。 

※(2)の整備にあたり、敷地拡張として、2.7億円の用地取得を予定。 

４ 全体整備スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 文化施設の基本理念 

 

 

 

 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

① 気軽に「集う」「憩う」場 

② 個性あるふじみ野の文化を「創りだす」「発信する」場 

③ 多様な生涯学習を通じて「学ぶ」「育む」場 

④ バリアなく「出会う」「触れ合う」場 

⑤ 未来につながる文化芸術の担い手を「育てる」 「継承 

する」場 

 

■ 新たな文化施設に求める機能 

 



６ 施設ごとの整備計画 

(1)上福岡公民館及びコミュニティセンター 

【整備内容】 

令和３年４月のオープンに向け、令和２年度から１年間 

をかけ、内装や外構等をリニューアルする大規模改修工事 

を実施します。  

なお、工事期間中は電気系統等の関係から、勤労福祉セ 

ンターの利用を中止します。 

 

【予算措置】 

◇令和元年９月議会 ｢債務負担行為の設定｣  

  (仮称)東地域文化施設多目的棟大規模改修事業 

７億４,３９３万円 

(改修工事 729,410千円 工事監理 14,520千円)  

  

【今後の主なスケジュール】 

□令和２年３月議会   

   ・工事契約議案の上程 

   ・改修工事費、工事監理費等を補正予算計上 

□令和２年６月議会 

・東地域文化センター条例の制定 

 

  (2)大井中央公民館 

【整備内容】 

令和５年秋のオープンに向け、来年春から既存施設の解 

体及び新施設の設計に着手し、その後、令和３年春から約 

２年半かけ解体工事、新築工事を実施し、大井中央公民館 

と大井図書館を一体化した施設と本格的な質の高いホール 

整備を行います。 

  

【予算措置】 

◇令和元年９月議会 ｢債務負担行為の設定｣   

             文化施設整備(維持管理含む)事業 

 １００億３,５５７万４千円 

        ※当該部分は72億9,832万2千円(建設工事 7,205,482千円 工事監理  92,840千円)  

      (仮称)西地域文化施設整備用地取得事業 

       ２億６，８００万円 

 

【今後の主なスケジュール】 

□令和元年10月   

文化施設整備事業の募集要項の公表 

  □令和２年 ６月議会 

①特定事業契約の契約議案上程 

②設計及び解体工事費、工事監理費等を補正予算計上 

 

 (3)勤労福祉センター 

【整備内容】 

令和７年秋のオープンに向け、来年度以降順次、既存施設の解体及び新施設の設計に着手し、その後、令 

      和５年秋から約２年かけ解体工事、新築工事を実施します。 

  

【予算措置】 

◇令和元年９月議会 ｢債務負担行為の設定｣ 

文化施設整備(維持管理含む)事業 

       １００億３，５５７万４千円 

※当該部分は18億813万5千円 

(建設工事 1,773,155千円  工事監理  34,980千円)  

 

【今後の主なスケジュール】 

□令和元年10月   

  ・文化施設整備事業の募集要項の公表 

  □令和２年 ６月議会 

・特定事業契約の契約議案上程 

・設計に伴う事業費を補正予算に計上 

 

(4)維持管理(上福岡公民館等、大井中央公民館、勤労福祉センター) 

【内容】 

令和３年４月からの上福岡公民館・コミュニティセンターの維持管理を開始し、その後の整備に伴い、大 

   井中央公民館、勤労福祉センターの維持管理も行います。 

 なお、維持管理期間は、15年を基本とします。 

  

【予算措置】 

◇令和元年９月議会 「債務負担行為の設定」 

 文化施設整備(維持管理含む)事業 

              １００億３，５５７万４千円 

※当該部分は9億2,911万7千円 

①維持管理、修繕 

・上福岡公民館・コミュニティセンター            183,367千円 

  ・大井中央公民館                       546,944千円 

  ・勤労福祉センター                      64,914千円 

 795,225千円 

②ＳＰＣ経費                                133,892千円  

                     ①＋②   929,117千円 

部門 構成・概要 

創造・育成 
（ｺﾐｭﾆﾃｨ・ 
公民館） 
【改修施設】 

会議室 
練習室 
調理室 
音楽室 
ＤＩＹ室 
和室 
キッズルーム                
多目的室 

ホール 
【建替え施設】 

音楽での響きに配慮しつつ、高水

準・多機能なホール 
客席：300 席 

交流・憩い 学習スペース、ロビー、喫茶室等 
管理 管理事務室等 
外構 中庭、広場、駐車場等 

部門 構成・概要 

創造・育成 
（ｺﾐｭﾆﾃｨ・公

民館） 

展示室 
会議室 
学習室（図書館機能と兼ねる）        
練習室                      
スタジオ                     
調理室 
手工芸 
和室 
児童室（託児室） 

ホール 
本格的な舞台芸術が鑑賞できる 
高機能の多目的ホール 
客席：800 席             

図書館 一般書架、児童書架、閉架書架、 
閲覧・学習スペース等 

交流・憩い ロビー、カフェカウンター等 
管理 管理事務室等 
外構 中庭、広場、駐車場等 


