

| 計画記載項目 | やることの概略 | 平成28年(2016年) | | 平成29年(2017年) | | | | | 平成30年(2018年) | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|----|---------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------------------|------------------|----|-----------|
| | | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 計画策定にあたって | 策定の背景、趣旨、計画の性格、期間等の確認 | | ← 計画策定のポイント、視点の確認 → | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 計画の基本的な考え方 | 基本理念・基本的視点・基本目標・施策体系の確認と検討 | | | | | ← 計画の基本的な考え方の方針確認 → | ← 計画の施策体系の検討 → | | | 素案修正へ反映 | | | | | | | | |
| 3 市の男女共同参画を取り巻く状況 | 統計データの収集・整理・市民意識調査の実施・分析 | | ← 調査票作成・調査準備 → | ← 調査実施 集計・分析・報告書作成 → | | | ← 統計データ収集 データ整理・資料化 → | | | | | | | | | | | |
| 4 施策の方向 | 施策実施状況調査(課題と今後の事業展開)の整理検討 | | | | | | ← とりまとめ・整理 → | ← 新計画の事業展開の検討 → | | 素案へ反映 | | | | ← 審議会等の意見をを受けて → | | | | |
| 5 具体的事業 | 具体的事業内容・担当課・数値目標 | | | | | | | ← 具体的事業内容等調整 → | | | | | | | | | | |
| 計画書作成 | 上記1~5を反映し計画書を作成 | | | | | ← 骨子の作成 → | | ← 素案の作成 → | | | | | ← 修正・内容調整 → | ← パブリック・コメント → | ← 結果の最終調整 → | | 印刷 | |
| 推進審議会 | 庁内検討案を元に、計画案を検討し、意見を述べる | | | ② 市民意識調査実施について調査票確認 | | | | ① 施策の現状と課題について計画骨子の検討 | | ② 計画素案の検討 | | ③ 計画素案の検討 | | ④ パブリックコメントについて計画案について | | ⑤ パブリック・コメント結果確認 | | |
| 男女共同参画推進会議(庁内) | 施策の進捗状況の確認、事務局案を元に計画素案検討、各課作業について指示 | | ② 市民意識調査実施について調査票検討 | | | | ① 施策の現状と課題の確認 計画骨子確認 | ② 計画素案(施策の展開・目標)の確認 | | ③ 計画素案修正事項の確認 | | ④ パブリックコメントについて計画案の最終調整 | | ⑤ パブリック・コメント結果確認 計画書・概要版について | | | | |
| 事務局 | 各種資料収集、計画内容の検討 | | ○全体方針確認 ○市民意識調査項目検討 | | | | ○計画骨子検討 ○施策実施状況確認・とりまとめ | ○施策展開検討 ○計画素案検討 | | ○計画素案修正検 | | | | ○パブコメ実施 | ○パブコメ結果整理 ○最終調整 | | | |
| SRC | 各種資料整理、計画内容の検討支援全般 | | ○全体方針確認 ○市民意識調査準備・実施～分析・とりまとめ | | | ○計画骨子作成 | ○各種データ整理 ○計画素案作成 | | ○施策実施状況まとめ | | ○計画素案修正 | | | | ○パブコメ結果整理 | | | ○計画・概要版印刷 |