

計画記載項目	やることの概略	平成28年(2016年)					平成29年(2017年)					平成30年(2018年)						
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 計画策定にあたって	策定の背景、趣旨、計画の性格、期間等の確認		← 計画策定のポイント、視点の確認 →															
2 計画の基本的な考え方	基本理念・基本的視点・基本目標・施策体系の確認と検討							← 計画の基本的な考え方の方針確認 →	← 計画の施策体系の検討 →									
3 市の男女共同参画を取り巻く状況	統計データの収集・整理・市民意識調査の実施・分析		← 調査票作成・調査準備 →		← 調査実施 集計・分析・報告書作成 →			← 統計データ収集 データ整理・資料化 →										
4 施策の方向	施策実施状況調査(課題と今後の事業展開)の整理検討						← とりまとめ・整理 →	← 新計画の事業展開の検討 →						← 審議会等の意見を受けて →				
5 具体的事業	具体的事業内容・担当課・数値目標							← 具体的事業内容等調整 →										
計画書作成	上記1～5を反映し計画書を作成						← 骨子の作成 →	← 素案の作成 →					← 修正・内容調整 →	← パブリック・コメント →	← 結果の最終調整 整理 →		← 印刷 →	
推進審議会	庁内検討案を元に、計画案を検討し、意見を述べる			② 市民意識調査実施について調査票確認				① 6/22 木 プラン進捗状況報告 職員・市民意識調査報告 策定スケジュールの確認		② 8/22 火 計画体系案・計画素案の検討(1)		③ 10/17 火 計画素案の検討(2)	④ 11/17 金 計画案の最終調整 パブリックコメントについて	○答申			⑤ 2/9 金 パブリック・コメント結果確認	
男女共同参画推進会議(庁内)	施策の進捗状況の確認、事務局案を元に計画素案検討、各課作業について指示		② 市民意識調査実施について調査票検討				① 5/24 水 プラン進捗状況報告 職員・市民意識調査報告 策定スケジュールの確認		② 7/24 月 計画体系案・計画素案の検討(1)		③ 9/25 月 計画素案の検討(2)	④ 11/1 水 計画案の最終調整 パブリックコメントについて				⑤ 1/24 水 パブリック・コメント結果確認		
事務局	各種資料収集、計画内容の検討		○全体方針確認 ○市民意識調査項目検討				○計画骨子検討 ○施策実施状況確認・とりまとめ	○施策展開検討 ○計画素案検討			○計画素案修正検討				○パブコメ実施	○パブコメ結果整理 ○最終調整		○経営戦略会議に報告
SRC	各種資料整理、計画内容の検討支援全般		○全体方針確認 ○市民意識調査準備・実施～分析・とりまとめ			○各種データ整理 ○計画骨子作成	○施策実施状況まとめ ○計画素案作成		○計画素案修正						○パブコメ結果整理			○計画・概要版印刷