

年度		令和4年度											令和5年度							
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
目標		・策定方針決定 ・プロポーザル選定委員会設置 ・プロポーザル(4月下旬公表) ・委員選考	・業者決定(5月下旬)	■基本計画原案の検討開始								◆基本計画原案審議終了		■中旬 パブリック・コメント基本計画			◆後期基本計画決裁		■後期基本計画議会日程 ■計画書 議会配付	
将来構想 後期基本計画	議会												■3.16予定 基本計画パブリック・コメント用 計画原案の説明						■後期基本計画 議会日程 ■計画書 配付	
	審議会	・委員選考			第1回 7.14 ・委嘱 ・諮問 ・策定方針説明 ・策定スケジュール ・前期基本計画の評価、検証報告			第2回 10.25 15時～ ・市民意識調査報告 ・基礎調査報告 ・骨子案 ・施策調書提示※ ※確認期間を設けて質問を受付(10.31締切)	第3回 11.8 15時～ ・施策に対する提案 ※施策に対する質問について、必要に応じて担当部長、担当課長が出席。		第4回 中～下旬 ・基本計画原案の審議	第5回 ※必要に応じて ・基本計画原案の審議		第6回 上～中旬 ・基本計画原案修正案の審議 ・パブリック・コメント用 計画原案の確認		第7回 ・パブリック・コメント結果報告 ・基本計画修正案の審議	第8回 ・答申			
	庁内	(部長級) 策定委員会		第1回◆ 6.21 ・策定方針説明 ・策定スケジュール ・前期基本計画の評価、検証報告 ・市民意識調査項目検討		第2回◆ 8.30 ・市民意識調査報告 ・人口推計 ・現状分析		第3回 10.18 ・骨子案の調整		第4回 12.21以降 ・審議会意見報告 ・骨子修正案の調整(文章含む) ・重プロ	第5回 中旬 ・基本計画原案の調整		第6回 3.14以降 ・審議会意見報告 ・基本計画原案修正案の調整 ・パブリック・コメント案の調整		第7回◆ ・パブリック・コメント結果報告 ・基本計画修正案の調整					
	(課長級) 検討委員会(全体)		第1回(全体) 6.23 ・策定方針説明 ・策定スケジュール ・前期基本計画の評価、検証報告 ・市民意識調査項目検討		第2回(全体) 8.26 ・市民意識調査報告 ・人口推計 ・現状分析		第3回(全体) 10.13 ・骨子案の検討		第4回(全体) 中旬 ・基本計画原案の検討	第5回(全体) 2.3以降 ・審議会意見報告 ・基本計画原案修正案の検討 ・パブリック・コメント用 計画原案の検討		第6回(全体)※ ・パブリック・コメント結果報告 ・基本計画修正案の検討								
	(課長級) 検討委員会(部会) ※前期同様6部会を想定				8.22施策シート提出締切	9.26、27、28 第1～6回(1～6部会) 施策調書の検討	10月下旬 骨子案(文章含む)の照会	11.14、15 第7～12回(1～6部会) ・骨子修正案の検討(文章含む) ・施策案修正 ・重プロ	1.5or11 第13～18回(1～6部会) 基本計画案の検討											
総合戦略	審議会				第1回 7.29 ・委嘱 ・諮問 ・策定方針説明 ・策定スケジュール ・令和3年度の効果検証 ・第2期の評価					第2回 ・市民意識調査報告 ・人口推計 ・総合戦略素案の審議	第3回 ・総合戦略原案の審議			R5第1回 ・パブリック・コメント結果報告 ・総合戦略修正案の審議	R5第2回 ・答申		R5第3回 ・令和4年度の効果検証 ・第2期の評価(R4までの総括)			
	庁内	(総戦略メンバー[3役含む]) 本部長		第1回◆ 6.21 ・策定方針説明 ・策定スケジュール ・前期基本計画の評価、検証報告 ・総合戦略R3の効果検証 ・市民意識調査項目検討 ◆後期基本計画策定委員会第1回と合同		第2回◆ 8.30 ・市民意識調査報告 ・人口推計 ・現状分析 ◆後期基本計画策定委員会第2回と合同				第3回 ・総合戦略素案の検討	第4回 ・審議会意見報告 ・総合戦略原案の検討			R5第1回◆ ・パブリック・コメント結果報告 ・総合戦略修正案の検討 ◆後期基本計画策定委員会第7回と合同			R5第2回 ・令和4年度の効果検証 ・第2期の評価(R4までの総括)			
市民参画	市民意識調査(18歳以上3,000人)		電算に6月に入っ てすぐ依頼できる よう準備。	・設問設計 ・調査票の郵送、配 布	・調査票の回収 ・調査結果の単純 集計	・調査結果のクロス 集計 ・調査結果とりまと め														
	小学5年生、中学生2 年生アンケート (オンライン)			アンケート案確定。	終業式の20日(木)ま でに実施。															
	タウンミーティング						開始													
	パブリック・コメント													・1か月で実施						