

ふじみ野市総合振興計画後期基本計画策定スケジュール（平成24年8月2日現在）

年度	月	時期	プロセス	総合振興計画 審議会	市民	経営戦略会議	行政内部検討組織				
							策定委員会	検討委員会 (全体会・部会)			
23 年度	2月	上旬	■市民意識調査 H24.2.10～2.24 ■施策検証 H24.3.14～3.30								
	3月	中旬									
24 年度	5月	下旬					■5/21(月)第1回会議				
	6月	上旬	計画原案の 策定						■5/25(金)第1回会議(全体会)		
		中旬							■6/20(水)第2回会議(全体会)		
		下旬							■6/28(木)第3回会議(3部会) ■6/29(金)第3回会議(2部会)		
	7月								■7/23(月)第4回会議(3部会) ■7/24(火)第4回会議(2部会) ■7/30(月)第5回会議(3部会) ■7/31(火)第5回会議(2部会)		
		上旬							■8/2(木)第6回会議(全体会)		
		8月		上旬	■8/6(月)14:00～第1回会議				■8/6(月)第2回会議		
				中旬					■8/20(月)第3回会議		
		下旬		原案決定	■8/30(木)14:00～第2回審議会(諮問・審議)		■8/30(木)午前 原案審議				
	9月	上旬		原案審議							
		下旬			■9/27(木)9:30～第3回審議会(審議)						
	10月	中旬			■意見交換会(全4回) ①10/14(日)AM本庁、PM支所 ②10/16(火)19:00本庁 ③10/23(火)19:00支所						
	11月	上旬			■11/1(木)14:00～第4回審議会(答申)						
		中旬			原案見直し					■第4回会議 (原案見直し作業)	■第7回会議(全体会)
下旬											
12月	上旬	■パブリックコメント									
1月	中旬	計画案の 決定					■パブコメ意見の集約結果報告				
2月	中旬						■最終案審議				
3月	初旬		計画決定					■市長決裁により計画決定			