

ふじみ野市将来構想(後期)策定スケジュール

年度		令和4年度											令和5年度						
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
将来構想	目標	・策定方針決定 ・プロポーザル選定委員会設置 ・プロポーザル(4月下旬公表) ・委員選考	・業者決定(5月下旬)	■基本計画原案の検討開始								◆基本計画原案審議終了		■パブリック・コメント基本計画			◆後期基本計画決裁		■後期基本計画議会上程 ■計画書 議会配付
	議会												■基本計画パブリック・コメント案の全協説明					■後期基本計画議会上程 ■計画書 配付	
	審議会	・委員選考			第1回 7.14 ・委嘱 ・諮問 ・策定方針説明 ・策定スケジュール ・前期基本計画の評価、検証報告			第2回 ・市民意識調査報告 ・人口推計 ・骨子案の審議	第3回 ・提案		第4回 ・基本計画原案の審議	第5回 ・基本計画原案の審議	第6回 ・基本計画原案修正案の審議 ・パブリック・コメント案の確認		第7回 ・パブリック・コメント結果報告 ・基本計画修正案の審議	第8回 ・答申			
	策定委員会			第1回◆ 6.21 ・策定方針説明 ・策定スケジュール ・前期基本計画の評価、検証報告 ・市民意識調査項目検討		第2回◆ ・市民意識調査報告 ・人口推計 ・現状分析		第3回 ・骨子案の調整	第4回 ・審議会意見報告 ・骨子修正案の調整		第5回 ・基本計画原案の調整		第6回 ・審議会意見報告 ・基本計画原案修正案の調整 ・パブリック・コメント案の調整		第7回◆ ・パブリック・コメント結果報告 ・基本計画修正案の調整				
庁内	検討委員会(全体)			第1回(全体) 6.23 ・策定方針説明 ・前期基本計画の評価、検証報告 ・市民意識調査項目検討		第2回(全体) ・市民意識調査報告 ・人口推計 ・現状分析		第3回(全体) ・審議会意見報告 ・骨子修正案の検討		第4回(全体) ・基本計画原案の検討		第5回(全体) ・審議会意見報告 ・基本計画原案修正案の検討 ・パブリック・コメント案の検討		第6回(全体)※ ・パブリック・コメント結果報告 ・基本計画修正案の検討					
	検討委員会(部会)						第1回(1~3部会) 骨子案の検討	第3回(1~3部会) 骨子案の検討	第5回(1~3部会) 骨子修正案の検討	第7回(1~3部会) 基本計画素案の検討									
	※前期同様6部会を想定						第2回(4~6部会) 骨子案の検討	第4回(4~6部会) 骨子案の検討	第6回(4~6部会) 骨子修正案の検討	第8回(4~6部会) 基本計画素案の検討									
総合戦略	審議会				第1回 7.29 ・委嘱 ・諮問 ・策定方針説明 ・策定スケジュール ・令和3年度の効果検証 ・第2期の評価					第2回 ・市民意識調査報告 ・人口推計 ・総合戦略素案の審議	第3回 ・総合戦略原案の審議			R5第1回 ・パブリック・コメント結果報告 ・総合戦略修正案の審議	R5第2回 ・答申	R5第3回 ・令和4年度の効果検証 ・第2期の評価(R4までの総括)			
	庁内			第1回◆ 6.21 ・策定方針説明 ・策定スケジュール ・前期基本計画の評価、検証報告 ・総合戦略R3の効果検証 ・市民意識調査項目検討 ◆最上位計画策定委員会第1回と合同		第2回◆ ・市民意識調査報告 ・人口推計 ・現状分析 ◆最上位計画策定委員会第2回と合同				第3回 ・総合戦略素案の検討	第4回 ・審議会意見報告 ・総合戦略原案の検討			R5第1回◆ ・パブリック・コメント結果報告 ・総合戦略修正案の検討 ◆最上位計画策定委員会第7回と合同		R5第2回 ・令和4年度の効果検証 ・第2期の評価(R4までの総括)			
市民参画	市民意識調査(18歳以上3,000人)			・設問設計 ・調査票の郵送、配布	・調査票の回収 ・調査結果の単純集計	・調査結果のクロス集計 ・調査結果とりまとめ													
	小学5年生、中学生2年生アンケート(オンライン)			アンケート案確定。	終業式の20日頃までに実施。														
	タウンミーティング																		
	市民説明会												■市民説明会 2回実施						
パブリックコメント													・市民説明会後に期間1か月で実施						