

報告第14号

令和4年度ふじみ野市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

このことについて、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和5年6月5日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

別紙

令和4年度ふじみ野市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左 源 の 内 財 訳			不 用 額	翌年度繰越額に 係る繰越を要す るたな卸資産の 購入限度額	説 明
						国県支出金	企 業 債	そ の 他			
1 資本的支出	1 建設改良費	配水管布設替 工事	円 225,500,000	円 0	円 67,650,000	円 0	円 0	円 67,650,000	円 0	円 0	当該事業のうち、 R4-1工区におい て、配水管の占用位 置の変更及び近隣住 民からの要望による 工程の変更により、 工期を変更したた め。
		大井第3水源 取水ポンプ交 換工事	円 5,753,000	円 0	円 5,753,000	円 0	円 0	円 5,753,000	円 0	円 0	令和4年10月に 故障した取水ポンプ の交換が必要となっ たため、指名競争入 札により契約を締結 したが、機材の調達 に時間を要すること から工期の変更が生 じたため。