

報告第16号

令和4年度ふじみ野市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

このことについて、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和5年6月5日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

別紙

令和4年度ふじみ野市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左 源 の 内 財 訳			不 用 額	翌年度繰越額に 係る繰越を要す るたな卸資産の 購入限度額	説 明
						国県支出金	企 業 債	そ の 他			
1	1	公共下水道（ 汚水）管渠築 造工事	円 316,942,000	円 74,600,000	円 242,342,000	円 52,120,000	円 190,200,000	円 22,000	円 0	円 0	当該事業において、 既設埋設管の移設及び 地中障害物の撤去のた めの追加工種が発生し たことにより工期を延 長したため。
		川崎調整池関 連事業工事实 施設計業務	円 100,000,000	円 49,308,600	円 50,691,400	円 0	円 50,600,000	円 91,400	円 0	円 0	当該事業において、 当初からの検討事項に 対し、追加で検討しな ければならない事項が 発生したため。