

報告第 1 3 号

令和 5 年度ふじみ野市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

このことについて、地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 2 6 条第 3 項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和 6 年 6 月 3 日提出

ふじみ野市長 高 畑 博

令和 5 年度ふじみ野市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第 26 条第 1 項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左 源 の 内 財 源			不 用 額	翌年度繰越額に 係る繰越を要す るたな卸資産の 購入限度額	説 明
						国県支出金	企 業 債	そ の 他			
1 資本的支出	1 建設改良費	公共下水道（ 污水管渠）築 造工事	円 349,283,000	円 71,655,300	円 171,655,300	円 48,300,000	円 123,300,000	円 55,300	円 0	円 0	当該事業において、 路線薬液注入工法、埋 設物協議等の当初工程 に予測し難い遅延が発 生したことにより工期 を延長したため。
		川崎調整池関 連事業 ・川崎調整池 築造工事設計 変更業務委託 ・川崎調整池 築造工事監理 補助業務委託	81,645,400	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000	0	0	0	当該事業において、 当初設計時からの物価 上昇によるインフレス ライドの設計変更、設 計条件の変更、臨機の 措置に係る設計変更、 出来高設計書の確認及 び工事監理補助業務が 必要となったため。